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はじめに

2020年3月期決算遅延について

当社グループ最大の海外拠点のあるインドのムンバイにおいて、
新型コロナ感染拡大防止の為、都市封鎖が再三にわたって延長
となりました。この影響を受けて、連結決算処理が停滞し、ステー
クホルダーの皆様に多大なるご心配をおかけしましたことをお詫び
申し上げます。
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1. 2020年3月期 業績

通期見込 差異

売上高 2,190 2,400 △210
売上総利益 187 215 △28

売上総利益率 8.6% 9.0% △0.4 pt

販管費 168 185 17
営業利益 18 30 △12
営業外損益 5 0 5
経常利益 24 30 △6
当期純利益 16 20 △4
受注高 1,870 3,000 △1,130

（単位：億円）

 配当見込：無配

 米国エチレン引き渡し／営業利益黒字化
 受注高は投資見送り・期ズレなどの影響から大幅未達
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2. 2020年3月期 プロジェクト概要

 その他プロジェクト
 順調に進捗
 2019年度の主な完工案件

マレーシア・エチレン、米国・エチレン、タイ・発電、インドネシア・ポリエチレン、日本・メガソーラー 等

 マレーシア・エチレンプロジェクト
 2019年12月、客先引き渡し、商業運転開始

 米国・エチレンプロジェクト
 2020年3月中旬 客先引き渡し、商業運転開始
 本プロジェクトのコストは20年3月期決算で計上済
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3. 主要プロジェクト一覧
2020年3月31日現在

インドネシア
2018 アクリル酸
2018 ブテン-1・MTBE
2017 天然ガス圧縮設備

インド
2019 LNG再ガス化
2017 肥料

タイ
2018 1,3-ブタジエン・1-ブテン
2018 エチレン

※表示は受注年度

ナイジェリア
2017 肥料

日本
2019 バイオマス発電 x2基
2019 メガソーラー x１基
2018 プロピレン精留塔
2018 バイオマス発電 x3基
2018 メガソーラー x1基
2018 ナフサ分解炉増設 x1基
2017 バイオマス発電 x1基

ロシア
2018 エチレン
2018 ポリエチレン

中国
2019 化学
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4. 新型コロナの影響
2020年6月17日現在

国 プロジェクト E P C

インド 肥料(EPC)
LNG再ガス化(EPC)

在宅勤務
50%ロード

一部機器資材
に遅れ

ワーカー動員
限定的

ロシア エチレン・ポリエチレン
(EP+Cm*)

在宅勤務
50%ロード

客先判断で
スローダウン -

ナイジェリア 肥料 (EP+SV＊) ほぼ完了 ほぼ完了

インドネシア 石化(EPC) 50%出社&
在宅勤務 影響軽微 影響軽微

日本国内 メガソーラー/
バイオマス発電(EPC) 影響軽微 一部機器資材

に遅れ 影響軽微

 主要プロジェクトの状況
 渡航禁止・資機材製作/物流の乱れ・工事の遅延など大小様々な影響

 受注活動への影響
 油価低迷など、世界の経済情勢の見通しが不透明な状況が続く

 お客様の投資判断の先送り・一時中止など事業環境に大きな変化

*Cm:Construction management ＊SV:Supervision

-
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5. 事業環境認識とポストコロナを見据えた対応

遠隔オペレーション・
稼働管理ニーズ

【プラント事業】
短期的にはマイナス
中長期的には不変

【インフラ事業】
需要は安定

【新たな事業機会】
ライフサイクル

エンジニアリングの推進、
ニューノーマル対応

プロジェクト遅延

循環型・低環境負荷
社会の実現へのニーズ

顧客の多種多様な
変革ニーズ

既存プラントの
OPEX抑制ニーズ

プラントEPC案件
投資決定の延期

石油/ガス化学製品
の地産地消化

一部地域では工事中断も、お客様に寄り添い対策を提案
設計業務等はグローバルリモートワーク体制に磨きをかける

設備投資の回復に備えて、FSなど検討業務受注に注力
次世代技術開発とDXoT1を加速

再エネ、ガス火力設備投資への 積極的対応

エンジニア／国際事業人財不足の顧客への
Owner’s Engineeringサービスの拡販

プロセス系と用役系を合わせたプラント全体を最適化して省エネを
実現する数理最適化手法を用いた“HERO2”による市場開拓

DX-PLANT®3の遠隔オペレーション・故障の予兆検知等、
ライセンサーならではの支援サービス提供を推進

有力なEPC拠点があるインド･インドネシア･中国はポストコロナ
においても大きな潜在需要期待、設備投資開始に備える

日鉄エンジニアリングとの包括連携3年目、EPCで成果
あらゆる領域での協業を深化

足もとの事業環境 ポストコロナを見据えた対応

パートナリングの深化

1DXoT：Digital Transformation of TOYO
2HERO : Hybrid Energy system Re-Optimization
3DX-PLANT®:クラウド上に構築した仮想プラントを通じて運転保全など総合支援を提供するサービス
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6. 受注見通し

事業区分 受注見込案件

プラント事業
 インド 石油化学、インド ガス化学
 東南アジア 石油化学
 国内 石油化学

ソリューションビジネス事業  国内 国策支援型エンジニアリング
 顧客事業全般にわたる支援サービス

インフラ事業  国内 バイオマス発電

2021年3月期受注目標：2,200 億円
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７．2021年３月期収支見通し

 配当：無配（予定）

通期見込
売上高 2,100
売上総利益 175

売上総利益率 8.3%

販管費 170
営業利益 5
営業外損益 0
経常利益 5
当期純利益 0

（単位：億円）
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8. 2021年3月期 経常損益見通し分析
（単位：億円）

新型コロナによる
直接間接の影響47

△69

新型コロナ
影響前

新型コロナ
加味

FY20
公表数値

FY19
受注未達

既受注PJ
進捗減

FY20
受注減退

稼働の低下

固定費
削減

保有案件
の改善

収支改善策△27

△25

△15

△29
△49 +44

+10
5

+54
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9. TOYO変革への中長期的経営方針

※ 図は「EPCと非EPCは互いに依存し単独では存在し得えず、DNAのようにTOYOを形作っていく」ことを表現している
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お客様価値

CAPEX
OPEX
最小化

グループオペレーションの更なる深化 × DXoTにより
卓越した品質･お客様価値の最大化を実現

Advanced EPC Operation powered by DXoT1

1：TN体制 Trans National体制 2 : DXoT  Digital Transformation(X) of TOYO 
3 : QCD  Quality Cost Delivery
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サステナブルな社会の実現に寄与する
技術と新事業領域の開拓

Sustainable Technology & Business Development2
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10. SDGsへの取り組み

マテリアリティへの取り組みについてステークホルダーと対話していく
社会ニーズの変化に合わせて見直していく

環境調和型社会
を目指す

人々の暮らしを
豊かにする

多彩な人が
いきいきと働く

インテグリティのある
組織を作る

【地球社会にとっての重要性】×【TOYOの事業にとっての重要性】の2軸でマテリアリティを設定

TOYOの商品領域は、食糧問題を解決する尿素にはじまり、豊かな社会の実現を支える様々な基礎化学品や
社会を照らし･動かす電力、人々の快適な移動を支える鉄道、エネルギーの有効活用及び低環境負荷を実現するCO2-EOR
技術やDX-PLANT®、HEROなど地球社会に不可欠なものであり、事業でSDGsに貢献する

TOYO Group Mission
Engineering for Sustainable Growth of the Global Community

Environment Social Governance



東洋エンジニアリング株式会社
URL https://www.toyo-eng.com

【お問い合わせ】
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-8-1

広報・IR部長 飯田 渉
電話 047-454-1681

E-mail ir@toyo-eng.com

本資料に記載されている見通しや業績予想などのうち、歴史的事実でないものは現在入手可能な情報
から得た当社の経営陣の判断にもとづき作成しております。実際の業績は、当社の事業領域を取り巻く
国内および海外の経済・金融情勢等、様々な重要な要素により、これら業績見通しとは異なる結果と
なりうる事をご承知おきください。
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