



2021年1月14日

各 位

会社名 株式会社関通  
代表者名 代表取締役社長 達城 久裕  
(コード番号 : 9326 東証マザーズ)  
問合せ先 常務取締役管理本部担当 片山 忠司  
電話番号 06-4308-8901

### 第4回新株予約権の発行による調達資金の使途に係る 支出予定時期の変更等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年10月21日付で公表しました「第三者割当による第4回新株予約権の発行に関するお知らせ」に記載の調達する資金の具体的使途（以下「資金使途」という。）における支出予定時期、並びに同日付けで公表しました「設備投資計画の決定に関するお知らせ」に記載の設備投資計画における着手及び完了予定年月につきまして、一部変更を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ申し上げます。

#### 記

#### 1. 資金使途に係る支出予定時期の変更等の理由

新型コロナウイルス感染症の世界的な感染再拡大を受け、当社による物流ロボットの導入に対する海外メーカーによるサポートが十分に受けることができないことに鑑み、当社物流センターへの物流ロボット導入について、その着手及び完了予定時期を延期し、支出予定時期を変更することといたしました。

#### 2. 資金使途に係る支出予定時期の変更等の内容

##### (1) 資金使途に係る支出予定時期の変更の内容

※変更箇所には下線を付しております。

(変更前)

| 具体的な使途              | 金額（百万円） | 支出予定時期                           |
|---------------------|---------|----------------------------------|
| ① 物流センターへの物流ロボットの導入 | 400     | <u>2020年12月</u> ～ <u>2021年2月</u> |
| －以下省略－              |         |                                  |

(変更後)

| 具体的な使途              | 金額（百万円） | 支出予定時期                          |
|---------------------|---------|---------------------------------|
| ① 物流センターへの物流ロボットの導入 | 400     | <u>2021年3月</u> ～ <u>2022年2月</u> |
| －以下省略－              |         |                                 |

(2) 設備投資計画における着手及び完了予定年月の変更の内容

※変更箇所には下線を付しております。

(変更前)

| 事業所名<br>(所在地)        | セグメントの名称 | 設備投資<br>の内容        | 投資予定金額     |              | 資金調達<br>方法<br>(注2) | 着手及び完了予定年月                 |                           | 完成後の<br>増加能力 |
|----------------------|----------|--------------------|------------|--------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
|                      |          |                    | 総額<br>(千円) | 既支払額<br>(千円) |                    | 着手                         | 完了                        |              |
| 関西主管センターほか(兵庫県尼崎市ほか) | 物流サービス事業 | ①物流センターへの物流ロボットの導入 | 400,000    | —            | 新株予約権による調達資金       | <u>2020年</u><br><u>12月</u> | <u>2021年</u><br><u>2月</u> | (注)3.        |
| —以下省略—               |          |                    |            |              |                    |                            |                           |              |

(変更後)

| 事業所名<br>(所在地)        | セグメントの名称 | 設備投資<br>の内容        | 投資予定金額     |              | 資金調達<br>方法<br>(注2) | 着手及び完了予定年月                |                           | 完成後の<br>増加能力 |
|----------------------|----------|--------------------|------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
|                      |          |                    | 総額<br>(千円) | 既支払額<br>(千円) |                    | 着手                        | 完了                        |              |
| 関西主管センターほか(兵庫県尼崎市ほか) | 物流サービス事業 | ①物流センターへの物流ロボットの導入 | 400,000    | —            | 新株予約権による調達資金       | <u>2021年</u><br><u>3月</u> | <u>2022年</u><br><u>2月</u> | (注)3.        |
| —以下省略—               |          |                    |            |              |                    |                           |                           |              |

3. 今後の見通し

本件決議による2021年2月期の業績に与える影響は軽微である見通しです。

以上